

# 2022 年生态文明示范区规划编制 项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### (1) 项目名称

生态文明示范区规划编制

#### (2) 项目期

一年。

#### (3) 项目主要内容和涉及范围

根据《合肥市生态文明示范县(区)建设和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设 2021 年度实施方案》的规定“肥东县、瑶海区、庐阳区、包河区、蜀山区提高规划起点，开展规划编制，力争 2022 年颁布实施”。瑶海区生态环境分局 2022 年生态文明示范区规划编制项目资金 10.32 万元。

### (二) 项目绩效目标

根据《合肥市生态文明示范县(区)建设和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设 2021 年度实施方案》的规定“肥东县、瑶海区、庐阳区、包河区、蜀山区提高规划起点，开展规划编制，力争 2022 年颁布实施”；较好的实现了预期绩效目标。

## 二、绩效自评结论

## **（一）总体结论**

瑶海区生态环境分局 2022 年生态文明示范区规划编制项目资金 10.32 万元，用于提升环境执法质量和执法水平，丰富环境执法手段，拓宽环境污染信息投诉渠道，增加工作透明度，加强社会监督。具体包括：一是生态文明宣传的各项支出；二是生态文明宣传的使用必须坚持专款专用、科学管理、强化监督的原则；三是对绩效目标实现情况进行监控，确保绩效目标如期实现。

## **（二）自评结果**

经自评，2022 年度生态文明示范区规划编制项目绩效自评综合得分为 100 分，自评结果为“优”。

## **三、指标分析**

2020 年度生态文明宣传项目项目绩效自评指标体系共设置 4 个一级指标，13 个二级指标，16 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

### **（一）决策指标（满分 15 分，实得 15 分）**

#### **1.项目立项（满分 7 分，实得 7 分）**

##### **（1）项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分）**

生态文明示范区规划编制项目是按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

#### **2.绩效目标（满分 8 分，实得 8 分）**

##### **（1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分）**

生态文明示范区规划编制项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

**(2) 绩效指标明确性 (满分 4 分, 实得 4 分)**

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数相对应。

**(二) 过程指标 (满分 25 分, 实得 25 分)**

**1. 资金管理 (满分 15 分, 实得 15 分)**

**(1) 预算执行率 (满分 10 分, 实得 10 分)**

100%

**(2) 资金使用合规性 (满分 5 分, 实得 5 分)**

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**2. 组织实施 (满分 10 分, 实得 10 分)**

**(1) 管理制度健全性 (满分 5 分, 实得 5 分)**

已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

**(2) 制度执行有效性 (满分 5 分, 实得 5 分)**

制度执行遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑

等落实到位。

### **（三）产出指标（满分 30 分，实得 30 分）**

#### **1.数量指标（满分 8 分，实得 8 分）**

年度设定的数量指标为全年组织开展大型环保集中宣传活动，实际完成率为 100%，得分 8 分。

#### **2.时效指标（满分 8 分，实得 8 分）**

年度设定的时效指标为按照年度宣教工作计划组织实施，其中：上半年开展大型环保集中宣传活动不少于 1 场；实际完成情况为已完成，得分 8 分。

#### **3.质量指标（满分 7 分，实得 7 分）**

年度设定的质量指标为大型主题宣传及媒体宣传活动符合活动方案相关要求 100%；实际完成情况为已完成，得分 7 分。

#### **4.成本指标（满分 7 分，实得 7 分）**

年度设定的成本指标落实厉行节约和财政财务各项制度规定，不突破年度预算；实际完成情况为已完成，得分 7 分。

### **（四）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）**

#### **1.经济效益指标（满分 5 分，实得 5 分）**

年度设定的经济效益指标为围绕服务居民、和谐社区建设设立服务项目；实际完成情况为已完成，得分 5 分。

#### **2.社会效益指标（满分 5 分，实得 5 分）**

年度设定的社会效益指标为公众环境意识、生态意识、

节能意识逐步提高，社会公众参与度和生态环境保护知晓率明显增加；实际完成情况为已完成，得分 5 分。

### 3.生态效益指标（满分 5 分，实得 5 分）

年度设定的生态效益指标为教育和引导公众参与环保创建，在日常工作和生活中自觉践行环保理念，监督和抵制破坏生态环境的活动；实际完成情况为已完成，得分 5 分。

### 4.可持续影响指标（满分 5 分，实得 5 分）

年度设定的可持续影响指标为将为通过持续有效的环保宣传教育活动，增强社会公众的环保意识、生态意识、节约意识，有利于推进我市生态环保工作开展；实际完成情况为已完成，得分 5 分。

### 5.满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的满意度指标为服务对象满意度 100%，得分 10 分。

## 四、存在问题

通过自评发现，2020 年度生态文明宣传项目项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：填报项目绩效时不够明确、细化和量化。

## 五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理，瑶海区生态环境分局项目实施前应结合本单位自身

情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。

## **六、自评依据**

上级下发的关于开展部门绩效自评工作的文件通知，项目管理办法、专项资金管理办法等。

## **七、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称	生态文明示范区规划编制						
主管部门	瑶海区生态环境分局		预算单位	瑶海区环境局			
项目负责人	张云	联系方式	64496931	项目起止时间	2022 年 1-12 月		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	10.32	10.32	10.32	100%		
	其中：当年财政资金	10.32	10.32	10.32	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		
	其他资金	0	0	0	-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	用于丰富环保宣传形式，加大环保宣传力度，营造全社会重视、支持环保、参与环保、宣传环保的浓厚氛围，从而促进我市生态环保工作开展。		已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	已完成	7	7	无
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	已完成	4	4	无
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	已完成	4	4	无
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	已完成	10	10	无
		资金使用合规性	项目资金使用合规	已完成	5	5	无
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	已完成	5	5	无
		制度执行有效性	相关制度执行有效	已完成	5	5	无
产出 (30分)	数量指标 (8分)	数量完成率	全年组织开展大型环保集中宣传活动	已完成。	8	8	无
	时效指标 (8分)	时效完成率	按照年度宣教工作计划组织实施，其中：上半年开展大型环保集中宣传活动不少于 1	已完成	8	8	无

	质量指标 (7分)	质量完成率	大型主题宣传及媒体宣传活动符合活动方案相关要求	已完成	7	7	无
	成本指标 (7分)	成本完成率	严格执行市级配套资金政策, 资金不突破年初预算	已完成	7	7	无
效益 (30分)	经济效益指标	经济效益完成率	围绕服务居民、和谐社区建设设立服务项目	已完成	5	5	无
	社会效益指标	社会效益完成率	公众环境意识、生态意识、节能意识逐步提高, 社会公众参与度和生态环境保护知晓率明显增加	已完成	5	5	无
	生态效益指标	生态效益完成率	教育和引导公众参与环保创建, 在日常工作和生活中自觉践行环保理念, 监督和	已完成	5	5	无
	可持续影响指标	可持续影响率	将为通过持续有效的环保宣传教育活动, 增强社会公众的环保意识、生态意识、	已完成	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度比例	服务对象满意度100%	已完成	10	10	无
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>

注: 1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写(按程序调整绩效目标的250个项目,以调整后的绩效目标填写),产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标(满意度指标除外)及三级指标分值权重,由单位根据实际情况合理设置。