




















瑶海区社会投资简易低风险项目办理流程图（2022年版）

建设管理审批（主流程）                                        
建设管理审批                           

 （可与主流程同步进行的审批环节，不影响审批总时限）

立项用
地规划
许可阶
段

阶段时
限
2

个工作
日

牵头部门：自然资源和规划部门
市自然资源和规划

局
国有建设用地使用权首次登记 1个工作日

审核单位 审核事项 办结时限 注：《国有建设用地使用权首次登记》手续在施工许可前完成即可

区发改委 企业投资项目备案
0.5个工作

日

市自然资源
和规划局

建设用地规划许可证核
发

1.5个工作
日

工程建
设许可
阶段

阶段时
限3个工
作日

牵头单位：自然资源和规划部门

审核单位 审核事项 办结时限

市自然资源
和规划局

建设工程规划许可 3个工作日

建设单位 办理事项 办理时间

建设单位 委托和编制岩土工程和勘察报告 合同约定

建设单位 委托设计单位编制施工图设计文件 合同约定

建设单位
委托监理单位                       

（聘请经认可的监理机构）
1个工作日

施工许
可阶段

阶段时
限1个
工作日

牵头部门：城乡建设部门 审核单位 审核事项 办结时限

审核单位 审核事项 办结时限 城管部门 城市建筑垃圾处置核准 1个工作日

区住建局
建筑工程施工许可证核
发（含工程质量安全监
督手续，承诺制）

0.5个工作
日

公安交警部门 占道施工审批 2个工作日

区园管中心
市政设施建设类审批（挖掘城市道路等

设施市政管线审批）
2个工作日

燃气单位 用户用气报装 1个工作日
热电单位 用户用能报装 1个工作日
供水单位 用户接用水报建 1个工作日
供电单位 供电报装 1个工作日

竣工验
收阶段

阶段时
限5个
工作日

牵头部门：城乡建设部门

审核单位 审核事项 办结时限 办理单位 办理事项 办结时间
市自然资源
和规划局

建设工程规划核实
第2个工作

日
建设单位 建设工程竣工（“四方验收） 1个工作日

区住建局
监督工程竣工验收+其
他建设工程消防验收备

案

第3个工作
日

区园管中心
城镇排水与污水处理设施竣工验收备

案
4个工作日

市城乡建设
局

建设工程档案验收认可
第4个工作

日

区住建局
房屋建筑和市政基础设
施工程竣工验收备案

第4个工作
日

市自然资源
和规划局

不动产初始登记
第5个工作

日

注：其他建设工程消防验收备案（0.5个工作日）与
监督工程竣工验收并行办理，备案后抽查列为事中事
后监管。

备注：1.社会投资小型低风险工业项目：社会投资，一般工业项目，建筑物高度不超过24米，建筑面积不超10000平方米，无地下室，低风险（新建项目没有自然水资源
、自然保护区及任何历史纪念物，不涉及危险化学品，不涉及名木古树、单株胸径超过30cm以上树木、长势好的成片林和成排树木林地、20-29cm的树木在10株以下等特
殊情形的工程），符合区域规划环评，该项目年综合能源消费量不满1000吨标准煤且年电力消费量不满500万千瓦；距离现有水源和下水道接口不超过200米；施工单位
提供的农民工工资保证金保函、主动服务的白蚁防治两个事项不列入清单。                                                                                                                                 
2.以上阶段时限不含申请人修改文本和专家论证、公示时间等特别程序占用时间均不计入在内。


