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2023 年回迁安置小区房屋维修工程项目部
门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

立项背景、依据：依据区政府会议纪要及项目维修合同。

主要内容：完成回迁小区维修改造项目，提升小区居住

环境，增强群众幸福感。

覆盖面：覆盖全镇范围。

资金总量：年初预算 1069.01万元，预算调整数 256.92

万元，保障了工程款顺利支付。

资金类型：该项目资金为财政预算内资金。

项目类型：公共设施维修类项目。

实施周期：2023年 1月至 12月。

项目实施主管部门：合肥市瑶海区大兴镇人民政府。

2.项目执行情况

回迁安置小区房屋维修工程项目按照合同约定支付了

工程进度款，保障了维修工程的顺利实施。2023 年年初预算

数 1069.01 万元，调整后全年预算数 256.92 万元，全年预算

执行数 256.92 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

完成回迁小区维修改造项目，提升小区居住环境，增强
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群众幸福感。

2.总体目标完成情况

2023 年使用 256.92 万元财政资金，完成年度设定绩效

目标，达到预期效果，完成 10 个回迁小区房屋维修项目，

改善了小区居住环境，增强了群众幸福感。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，回迁安置小区房屋维修工程项目，通过申请

财政资金 256.92 万元有效提升居民居住环境，已完成年度设

定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是完成年

度绩效目标及任务；二是对镇域内 10 个回迁小区进行维修，

提升小区居住环境，增强群众幸福感；三是预算资金执行率

为 100%。

（二）评价结果

经评价，2023 年度回迁安置小区房屋维修工程项目综合

得分为 98 分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2023 年度回迁安置小区房屋维修工程项目绩效评价指

标体系设置预算执行率和 3 个一级指标，8 个二级指标，9

个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分）

2023 年，回迁安置小区房屋维修工程项目全年预算安排

256.92 万元，全年执行 256.92 万元，预算执行率 100%，得分 10
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分。

（二）产出指标（满分 50 分，实得 48 分）

1.数量指标（满分 13 分，实得 13 分）

年度设定的数量指标为维修改造回迁小区个数 10 个；

截至 2023 年底已经完成 10 个小区的维修项目，得分 13 分。

2.时效指标（满分 13 分，实得 13 分）

年度设定的时效指标为在 2023 年 12 月之前完成支付；

实际完成情况为达成预期，年底前已支付完毕，得分 13 分。

3.质量指标（满分 12 分，实得 12 分）

年度设定的质量指标为经费支出合规、验收合格率

100%；实际完成情况为按照合同约定支付了工程进度款,经

费支出合规，项目通过验收，得分 12 分。

4.成本指标（满分 12 分，实得 10 分）

年度设定的成本指标为小于等于 10690080.84 元；实际

完成情况为 2569155.47 元，完成值小于设定的指标值，但差

距较大，主要是因为年初设定指标值为合同价款，目前项目

尚未完工，实际根据维修工程进展支付款项，得分 10 分。

（三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

1.经济效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的经济效益指标为对减少财政投资成本的改

善程度；实际完成情况为对回迁小区屋面和外墙渗水部分进

行维修，确保不返工减少了财政成本投入，得分 10 分。

2.社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分）
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年度设定的社会效益指标为小区居民住房条件有效改

善；实际完成情况为完成回迁小区维修改造项目，提升小区

居住环境，得分 10 分。

3.可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的可持续影响指标为完成回迁小区维修改造，

提升群众居住环境；实际完成情况为提升了群众居住环境，

今年以来 10 个小区业主因房屋质量投诉大量减少，小区住

户满意度增强，得分 10 分。

（四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的满意度指标为满意度超过 95%；实际完成情

况为达成预期，群众满意度 95%，得分 10 分。

四、存在问题

通过评价发现，2023 年度回迁安置小区房屋维修工程项

目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主

要表现在：

一是绩效目标不够明确。绩效目标设定了相应的绩效指

标，但是有的绩效指标比较抽象，内容不够具体，效益指标

中经济指标、社会效益指标等主要指标，未能用可衡量的指

标值予以体现。 

二是效益指标未达预期。房屋维修工程已结束，维修主

要是涉及到屋面和外墙渗水部分，部分业主担心未修好，需

要时间验证。

五、意见和建议
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为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提

出如下建议：

一是按照绩效指标的编制标准，进一步细化量化项目的

绩效指标，提高绩效指标的可衡量性，提升预算绩效管理的

效果。

二是通过预留质保金等形式，约束企业在质保期内履行

对所建设工程项目维修的义务，确保实实在在解决群众居住

隐患。

六、评价依据

依据 1：《关于印发〈瑶海区预算绩效管理工作考核实施

细则〉的通知》（瑶财〔2020〕116号）

依据 2：《关于印发〈瑶海区全面实施预算绩效管理实施

办法〉的通知》（瑶发〔2020〕2号）

依据 3：《瑶海区预算绩效管理考核问责暂行办法》（瑶

政办〔2017〕52号）

七、附件

1.项目支出绩效自评表


